

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy  
Usługi**

**Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 1742K Czaniec-Roczyny-Andrychów na 2 odcinkach w miejscowości Roczyny”**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiat Wadowicki
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072183421
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Stefana Batorego 2
- 1.4.2.) Miejscowość: Wadowice
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 34-100
- 1.4.4.) Województwo: małopolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@powiatwadowicki.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatwadowicki.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-50b2ccf6-9b86-11eb-945c-72824b6a02d0
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00376876
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2023-09-01

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

**3.1.) Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

**3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak**

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00030942/01

**3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Nie

**3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

**3.6.) Rodzaj zamówienia:**

Usługi

**3.7.) Nazwa zamówienia:**

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 1742K Czaniec-Roczyny-Andrychów na 2 odcinkach w miejscowości Roczyny”

**3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 1742K Czaniec-Roczyny-Andrychów na odcinkach: odcinek nr 1: km 4+632-7+090 oraz odcinek nr 2: km 7+190-8+328 w miejscowości Roczyny”;

**3.9.) Główny kod CPV:** 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

**3.10.) Dodatkowy kod CPV:**

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

#### **SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE**

**4.1.) Data zawarcia umowy:** 2021-05-13

**4.2.) Okres realizacji zamówienia:**  
do 2022-06-13

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** AD ECO BAU DARIUSZ SADELSKI

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** NIP 7343020678

**4.3.4.) Miejscowość:** ŚWINIARSKO

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 33-395

**4.3.6.) Województwo:** małopolskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy:** 199000,00 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2021/BZP 00074192/01

#### **SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY**

**5.1.) Czy umowa została wykonana:** Tak

**5.2.) Termin wykonania umowy:** 2023-08-25

**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Nie

**5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian:** 5

**5.4.2.) Numer zmiany:** 1

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Zaistnienie okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub osób trzecich, w szczególności - w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, przedłużenie to nie wynikało z okoliczności za które odpowiedzialność ponosi wykonawca.

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Zmiana terminu realizacji umowy z 13.06.2022 r. na 30.11.2022 r.

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.4.2.) Numer zmiany:** 2

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Zaistnienie okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub osób trzecich, w szczególności - w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, przedłużenie to nie wynikało z okoliczności za które odpowiedzialność ponosi wykonawca.

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Zmiana terminu realizacji umowy z 30.11.2022 r. na 30.12.2022 r.

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.4.2.) Numer zmiany:** 3

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Zaistnienie okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub osób trzecich, w szczególności - w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, przedłużenie to nie wynikało z okoliczności za które odpowiedzialność ponosi wykonawca.

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Zmiana terminu realizacji umowy z 30.12.2022 r. na 15.06.2023 r.

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.4.2.) Numer zmiany:** 4

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Zaistnienie okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub osób trzecich, w szczególności - w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, przedłużenie to nie wynikało z okoliczności za które odpowiedzialność ponosi wykonawca.

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Zmiana terminu realizacji umowy z 15.06.2023 r. na 30.06.2023 r.

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.4.2.) Numer zmiany:** 5

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Zaistnienie okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub osób trzecich, w szczególności - w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, przedłużenie to nie wynikało z okoliczności za które odpowiedzialność ponosi wykonawca.

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Zmiana terminu realizacji umowy z 30.06.2023 r. na 31.08.2023 r.

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:** 199000,00 PLN

**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie:** Tak

**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy