

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

Przebudowa drogi powiatowej nr 1782K w km 4+090,00 do km 6+783,00 w miejscowościach Wysoka i Stanisław Górny

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiat Wadowicki
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072183421
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Stefana Batorego 2
- 1.4.2.) Miejscowość: Wadowice
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 34-100
- 1.4.4.) Województwo: małopolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@powiatwadowicki.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatwadowicki.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-06838b23-3280-11ed-8832-4e4740e186ac
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00013763
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2024-01-05

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00343302/01
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1782K w km 4+090,00 do km 6+783,00 w miejscowościach Wysoka i Stanisław Górny
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1782K w km 4+090,00 do km 6+783,00 w miejscowościach Wysoka i Stanisław Górny. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:

- wykonaniu robót rozbiórkowych,
 wykonaniu robót ziemnych,
 wykonaniu kanalizacji deszczowej,

- wykonanie kanału technologicznego
- wykonaniu konstrukcji chodników, zjazdów i poboczy
- wykonaniu przepustów drogowych oraz pod zjazdami, umocnienie skarp i wylotów
- wykonaniu podbudowy wraz ze stabilizacją
- wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego
- wykonaniu elementów drogowych,
- wykonaniu robót wykończeniowych,
- wykonaniu oznakowania pionowego i oznakowania poziomego.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45233140-2 - Roboty drogowe

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2022-11-18

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2024-07-18

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowo Mostowe „DROG-BUD” Franciszek Fryc

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 551 000 12 48

4.3.4.) Miejscowość: Spytkowice

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9778582,88 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2022/BZP 00449462/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2023-12-27

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na wykonaniu kolektora deszczowego metodą przewiertu HDD przez skałę - roboty nie uwzględnione w zamówieniu podstawowym i niezbędne do wykonania. Zmiana umowy spełnia przesłanki art. 455 ust. 1 pkt 3) a)b)c)

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej inną metodą niż przewidziano w opisie przedmiotu zamówienia co zwiększyło nakłady rzeczowe Wykonawcy - zwiększone wynagrodzenie umowne do kwoty 10 274 512,04.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 495929,16

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie