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NIZ.272. TP.23 .2024 Wadowice, dnia 26.04.2024 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu pn.
Renowacja dworku Emila Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym k. Wadowic

Ogłoszenie nr 2024/BZP 00271762/01 z dnia 2024-04-04
Ogłoszenie nr 2024/BZP 00292508/0 l z dnia 2024-04-19

W związku z otrzymaniem pytań dotyczących specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym
postępowaniu, Zamawiający Powiat Wadowieki - Starostwo Powiatowe w Wadowicach, działając na
podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023
r. poz. 1605 z późno zm.) uprzejmie wyjaśnia:

PYTANIE NR 1
W ekspertyzie i ocenie stanu technicznego jest zapis "Fundamenty są zawilgocone. Dokładny stan
techniczny fundamentów będzie można określić po usunięciu ścianki dociskowej i warstwy papy.
Można jednak oceniać, że w miejscach, gdzie ściany budynku nie są zarysowane, stan techniczny
fundamentów jest dobry" i dalej" Ściany są na ogół w dobrym stanie technicznym, z wyjątkiem części
północnej budynku, gdzie wystąpiły zarysowania spowodowane uplastycznieniem gruntu pod
fundamentem ijego osiadaniem. Zarysowania widoczne są także górnej części słupów obu ganków przy
płycie balkonów." Czy Zamawiający, w przypadku stwierdzenia po odsłonięciu fundamentów, w ich
części, potrzeby ingerencji w konstrukcję, podbicie, zszycie siłowe i inne z tym związane a generujące
roboty, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania, co jest również zawarte w
istotnych postanowieniach umowy - projekt par. 16 pkt. 3 wydłuży termin zakończenia robót o czas
niezbędny do wykonania prac dodatkowych tj. projektowych, rozwiązań technicznych i wykonania
zaleceń?
ODPOWIEDŹ 1
Wykonanie dodatkowych prac, których nie można było przewidzieć na etapie opracowania
dokumentacji w ramach odrębnego zamówienia określonego w ustawie Prawo zamówień publicznych
nie może wpłynąć na termin zakończenia robót. Wskazanie terminu realizacji zamówienia w dacie tj.
do 31.10.2024 r. wynika z przyczyn związanych z finansowaniem zamówienia z Rządowego Programu
Odbudowy Zabytków i koniecznością rozliczenia się w wyznaczonym przez tą instytucję terminie.
Zamawiający dopuszcza/zaleca możliwość pracy w systemie wielozmianowym oraz w soboty.

PYTANIENR2
Czy Zamawiający dopuszcza rozliczenie fakturami częściowymi w cyklu miesięcznym?
ODPOWIEDŹ 2
Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia fakturami częściowymi.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i należy je
uwzględnić w treści składanych ofert.


