

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Usługi**

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont mostu na kanale rzeki Wisły w ciągu drogi powiatowej nr 1775K Brzeźnica - Liszki w km 0+250 w m. Brzeźnica”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiat Wadowicki

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072183421

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Stefana Batorego 2

1.4.2.) Miejscowość: Wadowice

1.4.3.) Kod pocztowy: 34-100

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@powiatwadowicki.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatwadowicki.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-de710384-ac1d-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.2.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00208612

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2023-05-10

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00098467/02

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Usługi

3.7.) Nazwa zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont mostu na kanale rzeki Wisły w ciągu drogi powiatowej nr 1775K Brzeźnica - Liszki w km 0+250 w m. Brzeźnica”

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: „Remont mostu na kanale rzeki Wisły w ciągu drogi powiatowej nr 1775K Brzeźnica - Liszki w km 0+250 w m. Brzeźnica” Most, będący przedmiotem zamówienia jest mostem zlokalizowanym przy drodze powiatowej nr 1775K w km 0+250 na kanale rzeki Wisły. Całkowita długość obiektu wynosi 38 m.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa w niezbędnym zakresie do skutecznego zgłoszenia robót budowlanych (wraz z uzyskaniem braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych wydanego przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej) i wykonania tych robót w sposób zgodny z wymaganiami ustaw, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej dla następującego zakresu:

- 1) remont balustrad – dostosowanie do aktualnych przepisów,
- 2) zabezpieczenie antykorozyjne i naprawa ubytków ustroju nośnego,
- 3) zabezpieczenie antykorozyjne stalowych elementów mostu,
- 4) remont izolacji płyty pomostu oraz nawierzchni jezdni,
- 5) zabezpieczenie i naprawa ubytków na powierzchni podpór,
- 6) wykonanie dylatacji w jezdni,
- 7) odtworzenie istniejących skarp i nasypów w obrębie przyczółków,
- 8) przygotowanie niezbędnych materiałów do złożenia wniosku o zawarcie umowy z PGW Wody Polskie – jeśli jest wymagane,
- 9) pozostałe roboty niezbędne do wykonania, które są opisane w protokole okresowej kontroli – pięcioletniej nr M08/2021.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 1 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.

3.9.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-10

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
do 2022-11-10

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Mesilo Engineering sp. z o.o. sp. k.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 897 177 07 79

4.3.4.) Miejscowość: Wrocław

4.3.6.) Województwo: dolnośląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 59901,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00175298/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-11-10

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 3

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

aneks nr 1 zmieniający termin realizacji umowy (z 10.11.2022 r. na 30.12.2022 r.)

Powód zmiany: zaistnienie okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub osób trzecich, w szczególności: – w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, przedłużenie to nie wynikało z okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,

Podstawa prawna: art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 lit. b, ust. 4 i 5 umowy SON.032.380.2022 z dnia 10.05.2022 r.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zakres rzeczowy nie uległ zmianie, uległ zmianie jedynie termin realizacji przedmiotu umowy. Zmiana terminu realizacji umowy z 10.11.2022 r. na 30.12.2022 r.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

- aneks nr 2 zmieniający termin realizacji umowy (z 30.12.2022 r. na 10.02.2023 r.)

Powód zmiany: zaistnienie okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub osób trzecich, w szczególności: – w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, przedłużenie to nie wynikało z okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,

Podstawa prawna: art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 lit. b, ust. 4 i 5 umowy SON.032.380.2022 z dnia 10.05.2022 r.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zakres rzeczowy nie uległ zmianie, uległ zmianie jedynie termin realizacji przedmiotu umowy. Zmiana terminu realizacji umowy z 30.12.2022 r. na 10.02.2023 r.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 3

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

- aneks nr 3 zmieniający termin realizacji umowy (z 10.02.2023 r. na 30.04.2023 r.)

Powód zmiany: zaistnienie okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub osób trzecich, w szczególności: – w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, przedłużenie to nie wynikało z okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,

Podstawa prawna: art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 lit. b, ust. 4 i 5 umowy SON.032.380.2022 z dnia 10.05.2022 r.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zakres rzeczowy nie uległ zmianie, uległ zmianie jedynie termin realizacji przedmiotu umowy. Zmiana terminu realizacji umowy z 10.02.2023 r. na 30.04.2023 r.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 59901,00 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy