ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Zawarta w dniu ... r. w Wadowicach pomi¢dzy Powiatem Wadowickim z siedzibg

przy ul. Batorego 2, 34 — 100 Wadowice, ktory reprezentuja:

1. Eugeniusz Kurdas - Starosta Wadowicki

2. Beata Smolec - Wicestarosta

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

a:
NIP
REGON ...

zwanym dalej ,, WYKONAWCA”

Podstawe zawarcia Umowy stanowi zaméwienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji
CENY NI toveiniiniiiiiniieanenannen przeprowadzone w dniu .................... r. oraz oferta z dnia
.......................... , zgodnie z Ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. ,Prawo zamowien
publicznych”(j.t. Dz . U. 7 2021 r., poz. 1129 7 pozn.. zm.)

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do opracowania dokumentacji projektowej
oraz petnienia nadzoru autorskiego dla zadania pn.: ,,Remont mostu na potoku Ponikiewka
w ciggu drogi powiatowej nr 1734K Gorzen Gorny-Ponikiew w km 0+425
w m. Ponikiew”
§2
Zakres umowy

1. Zamoéwienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w niezbednym zakresie do
skutecznego zgloszenia rob6t budowlanych i wykonania robdt budowlanych w sposéb zgodny z
wymaganiami ustaw, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej, dla nastgpujacego zakresu:

1) remont balustrad — dostosowanie do aktualnych przepiséw,

2) zabezpieczenie antykorozyjne i naprawa ubytkéw ustroju no$nego,

3) zabezpieczenie antykorozyjne stalowych elementéw mostu,

4) remont izolacji ptyty pomostu oraz nawierzchni jezdni,

5) zabezpieczenie i naprawa ubytkéw na powierzchni podpér,

6) wykonanie dylatacji w jezdni,

7) remont kap chodnikowych wraz z wymiang desek gzymsowych na polimerobetonowe,

8) odtworzenie istniejacych skarp i nasypoéw w obrebie przyczétkow,

9) przygotowanie niezbednych materialéw do ztozenia wniosku o zawarcie umowy z PGW
Wody Polskie — jesli jest wymagane,

10) pozostate roboty niezbedne do wykonania, ktére sa opisane w protokole okresowej kontroli —
pigcioletniej nr M28/2021.
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Dokumentacja projektowa bedaca przedmiotem niniejszej] umowy obejmuje w szczeg6lnosci

wykonanie:

— aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500- 2 egz.

— mapy zasadniczej wraz z naniesionymi granicami nieruchomosci — 1 egz.,

— wniosek wraz z materialami o uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsigwzigcia wraz z uzyskaniem decyzji, jezeli jest wymagane- 2 egz.,

— operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia wodno
prawnego, jezeli jest wymagane - 2 egz.,

— dokumentacji projektowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa niezbednej do
skutecznego zgloszenia rob6t budowlanych i realizacji robdt z uwzglednieniem zachowania
ciaglosci ruchu na obiekcie— 5 egz.,

— projektu wykonawczego wraz z niezbednymi pozwoleniami, obliczeniami, badaniami,
opiniami, uzgodnieniami oraz za$wiadczeniami, o ktérych mowa w art. 12 ust. 7 Prawa
Budowlanego, aktualnymi na dzien opracowania projektu, jezeli jest wymagane - 3 egz.,

— specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t (STWiOR) — 3 egz.,

— przedmiaru robot — 3 egz.,

— kosztorysu inwestorskiego — 3 egz.,

— informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) — 3 egz.,

— opracowanie projektu stalej organizacji ruchu obejmujacej wymagane oznakowanie pionowe
i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu wraz z opiniami i zatwierdzeniami— 4 egz.,

— uzyskanie braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonywania rob6t budowlanych
wydanego przez wlasciwy organ administracji architektoniczno-budowlanej,

— opracowanie szczeg6lowej inwentaryzacji zieleni z gospodarka szata roslinng kolidujaca
z planowanym remontem mostu wraz z projektem wycinki i nasadzen drzew i krzewdw, ktéra
bedzie zgodna z zapisami zawartymi w uzyskanej decyzji $rodowiskowej, jezeli zachodzi
koniecznos¢ jej wykonania, - 3 egz.

Dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 2, winna by¢ nadto wykonana w 1 egzemplarzu w wersji

elektronicznej na nos$niku elektronicznym typu pendrive lub ptyta DVD w formacie *.pdf oraz

w formatach edytowalnych (dxf., dwg).

Dokumentacja projektowa powinna opisywaé przedmiot zamdéwienia za pomocg cech

technicznych 1 jakoSciowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszacych europejskie

normy zharmonizowane, w tym wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia
rozwiazan projektowych w zakresie wynikajacym z przepisow.

Wykonawca opracuje dokumentacj¢ projektowa z nalezyta starannoscig oraz uzyska brak

sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonywania robét budowlanych wydany przez wlasciwy

organ administracji architektoniczno-budowlanej, ktéry umozliwi zrealizowanie inwestycji,

z uwzglednieniem obowiazujacych norm, zasad wiedzy technicznej oraz wymagah przepiséw

prawnych.

Wykonawca dolaczy do projektu o$wiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z umowa,

obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i wytycznymi oraz ze zostal wykonany

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

W przypadku odwotan od decyzji bedacej przedmiotem umowy Wykonawca ma obowigzek

czynnie uczestniczy¢ w postepowaniu odwotawczym udzielajac wyjasnien wraz z ewentualnym

odwolywaniem si¢ od wydanych rozstrzygni¢¢ do czasu uprawomocnienia si¢ przedmiotowe;j
decyzji, bez dodatkowego wynagrodzenia.
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Do obowigzkéw Wykonawcy, w szczegdlnosci, nalezy:

1) zapewnienie zgodnoS$ci procesu wykonywania prac projektowych z wymaganiami Umowy
1 Harmonogramem Realizacji Zadania,

2) przedktadanie Zamawiajacemu do  zatwierdzenia  kolejnych  zaktualizowanych
Harmonograméw Realizacji Zadania, w terminie do 14 dni od daty polecenia
Zamawiajacego, wydanego na piSmie, w przypadku kiedy postep prac nie bedzie zgodny
z obowigzujacym Harmonogramem Realizacji Zadania,

3) wykonanie niezbednych inwentaryzacji, analiz i ekspertyz,

4) sporzadzenie petnego opisu stanu istniejacego wraz z dokumentacjg fotograficzng przed
przystapieniem do wykonywania prac projektowych,

5) wykonanie badah i opracowan geologiczno - inzynierskich i geotechnicznych, w tym
ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych- jesli jest
wymagane,

6) uzyskanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celéw projektowych,

7) uzyskanie aktualnych wypiséw 2z rejestru gruntdw wraz z sporzadzeniem analizy
wlasno$ciowej,

8) wuzyskanie wypisOw i wyryséw z miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego,
o ile sg konieczne,

9) sporzadzenie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (na czerwono) zajg¢toscig terenu pod
projektowang inwestycje, jesli jest wymagane,

10) uzyskanie niezbednych uzgodnien, pozwolen (w tym pozwolen wodnoprawnych, decyzji
o zezwoleniu na wylaczenie gruntéw z produkcji rolniczej, decyzji o wylaczeniu gruntéw
lesnych pod zabudowe), decyzji niezbednych do realizacji przedmiotowej inwestycji, wraz
z przygotowaniem stosownych dokumentéw do wnioskdw i opracowaniem wnioskéw
wymaganych przez poszczeg6lne podmioty w powyzszym zakresie, jesli beda wymagane,

11) wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z wytycznych instytucji oraz
organd6w bioracych udzial w wydawaniu warunkéw, uzgodnien, pozwolen i decyzji
niezbednych do realizacji remontu mostu,

12) przekazanie Zmawiajagcemu w oryginatach wszelkich opinii, decyzji, uzgodnien, pozwolen
1 innych dokumentéw pozyskanych lub wytworzonych w trakcie i/lub na potrzeby realizacji
przedmiotu zamdwienia,

13) uzyskujac warunki techniczne przebudowy infrastruktury kolidujacej z remontem mostu
Wykonawca dziata w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, w zwiazku z powyzszym w jego
obowigzku jest sprawdzenie poprawno$ci wydanych warunkéw i uzyskanie warunkéw
zgodnych z obowiazujacymi przepisami. Uzgodnienia dokumentacji z Gestorami nie moga
zawiera¢ zadnych uwarunkowan i zastrzezen, maja by¢ ,,bez uwag”,

14) uczestniczenie w radach technicznych zwolywanych 1 przeprowadzanych przez
Zamawiajacego,

15) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich decyzji administracyjnych
niezbednych do rozpoczgcia rob6t budowlanych, w tym uzyskanie zaswiadczenia o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonywania robdt
budowlanych wydanego przez wlasciwy organ administracji architektoniczno-budowlanej,

16) przygotowanie niezbednych materialéw do ztozenia wniosku o zawarcie umowy z PGW
Wody Polskie — jesli jest wymagane,

17) zapewnienie zgodno$ci dokumentacji projektowej z obowigzujacymi przepisami, normami,
wytycznymi i instrukcjami,
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10.

18) zapewnienie nowoczesnosci i ekonomicznosci zastosowanych rozwigzan technicznych
poprzez optymalizacje w danych warunkach rozwiazan technicznych z uwzglednieniem
mig¢dzy innymi kosztéw realizacji projektu oraz kosztéw eksploataciji,

19) zapewnienie organizacji procesu wykonywania prac projektowych, w taki sposéb aby
zatozone cele projektowe zostaty osiggniete zgodnie z Umowa i Harmonogramem Realizacji
Zadania; Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania prac
projektowych,

20) znajomo$¢ 1 uwzglednienie wszystkich przepisow wydanych przez wladze centralne
1 lokalne oraz innych przepisoéw, regulaminéw i wytycznych, ktére w jakikolwiek sposéb sa
zwigzane z opracowaniami projektowymi oraz przestrzeganie ich postanowien podczas
wykonywania prac projektowych,

21) przestrzeganie obowigzkéw projektanta, okreslonych w Ustawie Prawo Budowlane, Ustawie
o Samorzadzie Zawodowym oraz innych obowiazujacych w tym zakresie aktéw prawnych,

22) stosowanie rozwigzan wykluczajacych lub ograniczajacych do niezb¢dnego minimum zajecie
terendw obcych, z uwagi na to, ze wejscie w teren publiczny lub prywatny narusza jego status
prawny,

23) przedstawianie Zamawiajacemu do akceptacji propozycji uszczegdtowionych rozwigzan
projektowych i technicznych,

24) uwzglednianie wszelkich uwag i sugestii Zamawiajacego co do proponowanych rozwigzan
projektowych 1 wprowadzania tych uwag i sugestii do proponowanych rozwigzan
projektowych,

25) informowanie Zamawiajgcego o postepie prac wraz z przekazywaniem kopii wszystkich
pism, wystapien, opinii, zatwierdzen itp.,

26) uzyskanie wlasnym kosztem i staraniem wszystkich niezbednych materialéw geodezyjnych,
opinii, postanowien, decyzji zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz opracowanie
materialéw zwigzanych z ich pozyskaniem. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu
zakupu, transportu, wykorzystania materiatéw i inne jakie okaza si¢ potrzebne w zwigzku
z wykonywaniem badan i innych prac projektowych,

27) pelnienie nadzoru autorskiego przez projektantéw w zakresie zgodnym z art. 20 ustawy
z dnia 07.07.1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 z p6zn. zm.),

28) nieodptatne naniesienie zmian w przedmiarze robot i kosztorysie inwestorskim, na wniosek
Zamawiajacego, wynikajacych z koniecznos$ci podzialu robét na inne czgsSci uwarunkowane
wytycznymi do uzyskania dofinansowania ze §rodkéw zewnetrznych lub podzielenia zadania
na etapy robét z uwagi na brak przez Zamawiajacego srodkéw na realizacje catego zadania,

29) nieodptatna aktualizacja, na wniosek Zamawiajacego kosztorysu inwestorskiego przed
rozpoczeciem procedury przetargowej na wykonanie robdt budowlanych oraz przekazanie
kosztorysu inwestorskiego w wersji edytowalnej z prawem do aktualizacji przez
Zamawiajacego.

Szczegbtowy zakres przedmiotu umowy wraz z opisem przedmiotu zamdwienia, zatozenia

i warunki jego wykonania okres$la specyfikacja warunkéw zamowienia bedaca integralng czgsdcia

umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada uprawnienia i doSwiadczenie do wykonania zakresu prac

przewidzianych umowa, zgodnie z dokumentacja w sprawie zaméwienia publicznego znak
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§3
Termin realizacji

Termin realizacji umowy: 6 miesiecy od daty zawarcia umowy

Za dat¢ wykonania przedmiotu umowy Zamawiajacy uznaje date odebrania przedmiotu umowy
bez zastrzezen zgodnie z protokotem odbioru koncowego dokumentacji projektowe;.

Wykonawca w terminie 10 dni od zawarcia umowy wykona i przedstawi do akceptacji
Zamawiajacemu harmonogram realizacji zadania zawierajacy terminy wykonania poszczeg6lnych
czynnosci okreSlonych w § 2. Harmonogram w okresie trwania umowy moze ulec
weryfikacji/zmianie w oparciu o uznane za zasadne przez Zamawiajacego okolicznosci,
co wymaga przedtozenia dokumentu zamiennego do Zamawiajgcego, a nastepnie jego akceptacji
przez Zamawiajacego.

Niedostarczenie Zamawiajagcemu w terminie harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 2, stanowi
nienalezyte wykonanie umowy i moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy w trybie okreslonym w niniejszej umowie.

Zmiana harmonogramu prac projektowych nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ co najmniej raz w miesigcu kalendarzowym udzieli¢ pisemnej
informacji dotyczacej postepéw w realizacji przedmiotu umowy z uwzglednieniem stopnia
zaawansowania prac projektowych zawartych w harmonogramie oraz szczegétowego wykazu
podjetych czynno$ci wraz z datami zlozenia dokumentéw niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy do stosownych instytucji i organéw.

Dwukrotne nieprzedlozenie w terminie tego sprawozdania traktowane bedzie jako nienalezyte
wykonanie umowy i stanowi¢ moze podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w trybie okreslonym w niniejszej umowie.
Potwierdzeniem wykonania umowy bedzie protokét odbioru koncowego, zawierajacy m.in.
zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych opinii, uzgodnien 1 decyzji
administracyjnych, podpisany przez Wykonawce oraz Zamawiajacego. Protokét ten bedzie
stanowit podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT.

Przy odbiorze dokumentacji projektowej Zamawiajacy nie jest zobowigzany do dokonywania
sprawdzenia jakosci przekazanej dokumentacji.

Dokonanie odbioru przedmiotu umowy nie pozbawia Zamawiajacego prawa do zglaszania
zastrzezen i dochodzenia roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji.

§4
Wynagrodzenie

Za wykonanie calo$ci przedmiotu umowy strony ustalajag wynagrodzenie ryczattowe w oparciu
o oferte¢ z dnia .............oeeeeninnnn. r W Wwysoko$ci @ ... 7zl netto,

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty wszelkich ekspertyz, opinii, badan,
uzgodnien i innych dokumentéw.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z calym zakresem przedmiotu umowy i okre$lone
w ofercie wynagrodzenie uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z realizacja umowy,
w tym wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych.
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Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera ryzyko ryczattu i jest niezmienne przez caly okres
realizacji umowy, z zastrzezeniem ust. 5. Wynagrodzenie ryczaltowe oznacza, ze Wykonawca nie
moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac projektowych.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia (wylaczenia) zakresu przedmiotowego umowy
1 tym samym pomniejszenia wynagrodzenia umownego za niewykonane zakresy/elementy
przedmiotu umowy na skutek uzgodnien i decyzji administracyjnych niezaleznych od
Wykonawcy i Zamawiajacego, w zwigzku z zaistnieniem okolicznoS$ci, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ przed zawarciem umowy, o kwoty brutto obliczone proporcjonalnie do
zmniejszonego zakresu lub o kwoty brutto wskazane w harmonogramie Realizacji Zadania.
Pomniejszenie wynagrodzenia umownego w wyniku zmian, o ktérych mowa w ust. 5 moze
wynosi¢ maksymalnie 30 % warto$ci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w ust. | .
Wykonawca o$wiadcza, iz cena ofertowa stanowigca wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa
w ust.1, zostala ustalona z uwzglednieniem obowigzujacych regulacji prawnych dotyczacych
minimalnego wynagrodzenia za prace oraz minimalnej stawki godzinowej, w szczegdlnosci
w sposOb gwarantujacy, iz wysoko$¢ wynagrodzenia za kazda godzing wykonywania prac
bedacych przedmiotem niniejszej umowy jest nie nizsza, niz wysoko§¢ obowigzujacej minimalnej
stawki godzinowe;.

§5

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

w wysokosci 5 % ceny ofertowej brutto . ...l zt  (stownie:

....................................................... ) w formie zgodnej z art. 450 ust. 1 ustawy - prawo

zamowien publicznych.

. Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu Zamawiajacy przechowuje na oprocentowanym rachunku

bankowym 1 zwraca z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego,

na ktérym przechowuje, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji

bankowej za przelew pienigdzy, na rachunek wskazany przez Wykonawce.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub

kilka form, zgodnie z art. 450 ustawy - prawo zamdéwien publicznych. Zmiana formy

zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego

wysokosci.

. Zabezpieczenie gwarantuje zgodne z umowa wykonanie przedmiotu umowy oraz stuzy

do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w tym z tytutu

rekojmi za wady.

. Zabezpieczenie zostanie zwrocone Wykonawcy, w nastepujacych czesciach i terminach:

1) 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznaczonego na pokrycie roszczen
Zamawiajacego z tytulu rekojmi, w terminie do 15 dni od daty uptywu jej terminu.
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§6
Rozliczenie Umowy

Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbgdzie si¢ na podstawie
faktury koncowej wystawionej w oparciu o protokét odbioru koncowego dokumentacji
projektowe;j.
Za prace zakonczong i odebrang Zamawiajacy uznaje dokumentacje¢ odebrang wedlug protokotu
odbioru koficowego dokumentacji projektowej, opisanej w § 2 ust. 2 — 6, ktéry bedzie stanowit
podstawe do wystawienia faktury koncowej, o ktérej mowa w ust. 1.
Faktura wystawiona przez Wykonawce w ramach realizacji niniejszej umowy winna zawieraé
nastepujace dane:

NABYWCA:

Powiat Wadowicki

ul. Batorego 2,

34-100 Wadowice,

NIP 551-21-29-478,

ODBIORCA:

Starostwo Powiatowe w Wadowicach

ul. Batorego 2,

34-100 Wadowice.
Zaplata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia nastapi na podstawie prawidlowo wystawionej
faktury VAT, w ciggu 30 dni od daty doreczenia faktury Zamawiajacemu, do jego siedziby.
Blednie wystawiona faktura zostanie odestana Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zaplaty wynagrodzenia. Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatnosci wynikajacych z umowy za
posrednictwem metody podzielonej platnosci (split payment) przewidzianego w przepisach
ustawy o podatku od towaréw i ustug.
Wykonawca o§wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze:
1) jest rachunkiem umozliwiajagcym platno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci,

o ktérym mowa powyzej,
2) jest rachunkiem znajdujacym si¢ w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym

od 1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa

w ustawie o podatku od towardw i ustug.
W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych w ust. 6,
op6znienie w dokonaniu platnosci w terminie okreslonym w ust. 4 powstale wskutek braku
mozliwosci realizacji przez Zamawiajacego platnoSci wynagrodzenia z zachowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnoSci badz dokonania platnosci na rachunek objety wykazem,
nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zadania od Zamawiajacego jakichkolwiek
odsetek/odszkodowan lub innych roszczen z tytulu dokonania nieterminowej ptatnosci.

§7
Sposéb komunikacji

Osobami upowaznionymi do reprezentowania stron w toku realizacji niniejszej umowy sg:
1) po stronie ZamawiajadCegO: . ..ouueurinerneeneeneeneennenenennn
2) po stronie Wykonawey: .......c.ooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,
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Zmiana os6b wymienionych w ust. 1 wymaga zmiany umowy.

§8
Kary umowne/Odstgpienie od umowy

Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy Strony beda placi¢ nastepujace
kary umowne:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia kar umownych z tytutu:

a) zwloki w opracowaniu i dostarczeniu przedmiotu umowy okreslonego w § 2 ust. 1
w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 4 ust. 1 za kazdy
dzien zwtoki;

b) zwtoki w usunieciu wad dostarczonej dokumentacji projektowej w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwloki, liczac od
wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu na usuni¢cie wad;

c) odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 4 ust. 1.

d) zwloki w wyjasnieniu watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy
dzien zwtoki, liczac od wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu na wyjasnienie
watpliwosci,

e) zwloki w zapewnieniu sprawowania nadzoru autorskiego w stosunku do terminu
okreslonego zawiadomieniem, o ktérym mowa w § 10 ust. 8 i 9-w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

f) niedotrzymania terminu uzgodnienia rozwigzan zamiennych oraz zwtoki w wydaniu
opinii i uzgodnien w stosunku do terminéw zapisanych w § 10 ust. 9—w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §4 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto okre§lonego w § 4 ust. 1 za odstgpienie przez Wykonawce od umowy

z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego.

Laczna wysoko$¢ nalozonych na gruncie niniejszej umowy kar umownych, o ktérych mowa
w ust. 1, nie przekroczy 20 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 4 ust. 1.

W przypadku, gdy warto$¢ naliczonych kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1, pkt. 1) lit. a,
przekroczy 20 % wynagrodzenia za przedmiot umowy okreslonego w § 4 ust. 1, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
0 powyzszej okolicznosci.

Kary beda potragcone z faktury. W sytuacji kiedy nie bedzie mozliwo$ci potracenia kar
z faktury Zamawiajacy obcigzy Wykonawce odrebng nota ksiggowa platnag w terminie 14 dni od
daty dostarczenia jej Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
poniesionej szkody z tytulu nienalezytego wykonania lub braku wykonania przedmiotu umowy.
Oprocz wypadkéw wymienionych w art. 644, art. 491, art. 492 oraz innych przepisach KC,
ustawie PZP oraz w innych obowigzujacych w tym zakresie aktach prawnych, w szczeg6lnosci w
przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci jezeli:

1) zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
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10.

11.

12.

13.

publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
2) Wykonawca, pomimo wezwania go z wyznaczeniem odpowiedniego terminu, wykonuje
przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z umowa,
3) Wykonawca dopuszcza si¢ zwloki w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminéw
okreslonych w harmonogramie, o ktérym mowa w § 3 ust. 2,
Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzigcia
wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych odstgpienie.
Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego ma skutek na przysztos¢ w zakresie rozliczen stron
1 nie pozbawia ani nie ogranicza w zadnym zakresie mozliwosci dochodzenia kar umownych lub
innych roszczen, w tym roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji.
Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie
bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzah umownych wobec Wykonawcy — w terminie 30 dni od
dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu tych okolicznosci. W przypadku odstgpienia od umowy
przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy zaptaci za wykonane prace potwierdzone
protokotem.
W przypadkach okreslonych w ust. 6 Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu realizacji wykonanej czgsci umowy.
Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania os6b, z ktérych pomoca zobowigzanie
wykonuje, jak réwniez osdb, ktérym wykonanie zobowigzania powierza, jak za wtasne dzialanie
lub zaniechanie.
Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny
z Umowa, Zamawiajacy jest zobowigzany do wezwania go do zmiany sposobu wykonania
1 wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu. Po bezskutecznym uptywie terminu
Zamawiajacy moze powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej
osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgodg.
W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest
zobowiazany do nieodplatnego usunigcia wad w terminie 7 dni od daty jego powiadomienia lub
w innym terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

§9
Gwarancja i rekojmia za wady

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy.
Wykonawca udzieli Zamawiajacemu .......... (min. 36 miesiecy) miesiecy gwarancji na
dokumentacj¢ projektowa. Rozszerza si¢ okres rekojmi na okres udzielonej gwarancji. Bieg
terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ od daty odbioru dokumentacji projektowej okreslonej
w protokole odbioru konicowego.

W przypadku zmiany opinii, uzgodnien lub decyzji oraz odwotan od decyzji bedacych
przedmiotem Umowy Wykonawca ma obowigzek czynnie uczestniczy¢ w postepowaniu
odwolawczym udzielajac wyjasnien wraz z ewentualnym odwotywaniem si¢ od zapadtych
rozstrzygni¢¢ do czasu uprawomocnienia si¢ przedmiotowej decyzji.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rekojmi wad nadajacych si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy zazada bezplatnego usuni¢cia wad w terminie maksymalnie 7 dni, liczac od daty ich
zgloszenia, jeSli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.
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Jezeli wady nie nadajg si¢ do usuni¢cia i uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze zada¢ wykonania go po raz drugi lub, w
przypadku nieusuni¢gcia wad przez Wykonawce w zakre§lonym mu terminie, powierzy¢
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

O zamiarze powierzenia usunigcia wad i usterek osobie trzeciej Zamawiajacy powinien
zawiadomi¢ Wykonawce, co najmniej na 5 dni wczesniej.

Niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi za wady, Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania
od Wykonawcy naprawienia szkody powstatej wskutek nieosiagni¢cia, w zrealizowanej zgodnie
z dokumentacjg projektowg inwestycji, parametréw zgodnych z normami i przepisami
techniczno-budowlanymi.

Wykonawca moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady pracy projektowej,
jezeli wykaze, ze wada powstata wskutek wykonania dokumentacji projektowej wedtug
wskazéwek Zamawiajgcego, ktére to wskazowki Wykonawca zakwestionowat i uprzedzit na
pisSmie Zamawiajacego o przewidywanych skutkach zastosowania si¢ do tych wskazéwek.

§10
Prawa autorskie/Nadzor autorski

Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja, bedaca przedmiotem niniejszej umowy, stanowi
przedmiot jego wylacznych praw autorskich, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wykonawca o§wiadcza i gwarantuje, ze dokumentacja, stanowiaca przedmiot niniejszej umowy,

bedzie wolna od jakichkolwiek praw oséb trzecich, za§ prawo Wykonawcy do rozporzadzania tg

dokumentacja nie bedzie w jakikolwiek sposéb ograniczone. W razie naruszenia powyzszego
zobowigzania Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez Zamawiajacego
szkody.

W ramach wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, z chwilg odbioru przez Zamawiajacego

dokumentacji bedacej przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego

prawo wlasnosci do tej dokumentacji oraz cato$¢ autorskich praw majatkowych 1 praw
pokrewnych do dokumentacji wraz z wylacznym prawem zezwalania na wykonywanie zaleznego

prawa autorskiego na polach eksploatacji opisanych w ust. 4.

Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o ktérych mowa w ust. 3, nie jest ograniczone

czasowo ani terytorialnie i nastgpuje na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy

polach eksploatacji, w szczegdlnoSci:

1) uzywania i wykorzystywania przedmiotu umowy do realizacji inwestycji;

2) utrwalania i zwielokrotniania jakakolwiek technika i na jakimkolwiek no$niku, w tym
no$niku elektronicznym, niezaleznie od standardu systemu i formatu oraz dowolnego
korzystania i rozporzadzania kopiami;

3) wprowadzania do pamigci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialne;j,
w tym do Internetu;

4) rozpowszechniania w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego;

5) nieodptatnego lub odplatnego udostepniania bez zgody Wykonawcy osobom trzecim na
wszystkich polach eksploatacji okreslonych w niniejszej umowie;

6) rozporzadzania w jakikolwiek inny spos6b odptatny lub nieodptatny.

Zamawiajacy, bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy moze przenies¢ autorskie

prawa majatkowe do dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 1 na osoby trzecie lub
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11.

udzieli¢ tym osobom licencji na korzystanie z dokumentacji.

Przejscie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajacego wilasnosci
egzemplarzy dokumentacji w formie papierowej oraz wiasnosci dokumentacji w formie
elektroniczne;.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od zawarcia umowy na realizacj¢ inwestycji, o ktérej mowa w § 1,
pisemnie poinformuje Wykonawce niniejszej] Umowy o tym fakcie i1 terminie rozpoczecia robot,
a Wykonawca niezwtocznie zawiadomi autoréw poszczegdlnych opracowan celem zapewnienia
wlasciwego sprawowania przez nich nadzoru autorskiego.

Nadzér petniony bedzie przez caty okres realizacji inwestycji wylacznie na wezwanie i zadanie
Zamawiajacego. Podjecie czynnosci nadzoru oraz jego realizacja winny kazdorazowo nastapic
niezwlocznie nie p6zniej niz w terminie 3 dni od zawiadomienia przez Zamawiajacego, chyba ze
Strony ustalg inny termin przystagpienia do jego realizacji. Strony zgodnie ustalaja, iz forma
zawiadomienia Wykonawcy o konieczno$ci podjecia czynnoSci nadzoru autorskiego jest
zawiadomienie Wykonawcy dokonane przez Zamawiajacego droga telefoniczna, elektroniczna,
faksem, potwierdzone nastepnie w formie pisemnej przez Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawowanie nadzoru autorskiego przez Projektantow,
autoréw poszczegdlnych opracowan, celem zapewnienia ciggtodci realizacji inwestycji. Nadzor
autorski w rozumieniu niniejszej umowy obejmuje wszystkie czynno$ci zwigzane z pelnieniem
nadzoru autorskiego, w tym:

1) podstawowe, okreslone wymogami Prawa budowlanego, tj. art. 20 ust. 1 pkt. 3, 3a, 4,

a w szczegoblnosci:

a) wyjas$nianie watpliwos$ci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan,

b) uzgadnianie dokumentéw technicznych, o ktérych mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

c) w zakresie stwierdzania w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodno$ci realizacji
inwestycji z projektem, poprzez udzial w Radzie budowy, a takze sktadanie biezacych
wyjasnien w zakresie rozwigzan projektowych,

d) w zakresie uzgadniania mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
rozwigzan przewidzianych w projekcie, zgltoszonych przez kierownika budowy Ilub
inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego
wniosku,

e) czynnego udzialu w procesie budowlanym, w szczegélnosci polegajacego na
wprowadzaniu zmian projektowych na wniosek Zamawiajacego.

2) dodatkowe, okreslone wymaganiami Zamawiajacego, a polegajace na wykonaniu obowigzku:

a) zatwierdzania do realizacji dokumentacji technicznej opracowanej przez wykonawce
rob6t budowlanych w ramach niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty jej
przekazania do zaopiniowania,

b) zatwierdzania do realizacji dokumentacji zamiennej opracowanej na wniosek
Zamawiajacego lub Wykonawcy rob6t budowlanych w terminie 14 dni od daty jej
przekazania do zaopiniowania, w szczegdlnych przypadkach termin ten moze ulec
zmianie za zgoda Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do petnienia nadzoru autorskiego przy realizacji zadania objetego
niniejszag umowa w okresie do 7 lat od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Wykonawca pelni nadzér autorski, zgodnie z ust. 7-10 w ramach wynagrodzenia okreslonego
w §4 ust. 1 niniejszej umowy.
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§11
Zmiana Umowy

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien niniejszej umowy:
1) w zakresie terminu jej wykonania, w przypadku:

a) spowodowanym dziataniem sity wyzszej (np. klgski zywiotowe, strajki generalne lub
lokalne, stan epidemii) majacej bezposredni wplyw na terminowos$¢ wykonania
zamoOwienia,

b) zaistnienia okoliczno$ci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub oséb
trzecich, w szczegdlnosci: — w przypadku przedtuzenia si¢ procedur administracyjnych
na etapie wydawania opinii, uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych,
jezeli przedluzenie to nie wynikato z okoliczno$ci za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca,

c) zmiany przepisoOw prawnych, majacych bezposredni wptyw na terminowos$¢ realizacji
zamoOwienia,

d) wystapienia niezgodnosci pomiedzy czeScia opisowa, a Kkartograficzng ewidencji
gruntéw,

e) zaistnienia innych okolicznos$ci niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wptyw na
termin realizacji zamdwienia,

f) wystapienia sprzeciwu wiladcicieli terenu na prowadzenie prac przygotowawczych
(pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne);

Nie bedzie zasadnosci do przedtuzenia terminu wykonania umowy, jezeli konieczno$¢ dokonania
zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek btad lub zwtoke ze strony Wykonawcy, wlacznie
z btedem lub opéznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego
z obowigzkéw Wykonawcy.
Jesli Wykonawca wprowadza zmiany sktadu osobowego zespotu projektantéw, to zobowigzany
jest niezwlocznie poinformowac o tym fakcie Zamawiajgcego i uzyskac jego zgode¢ na zmiang.
W przypadku zmiany projektantéw, zgoda moze zosta¢ udzielona, pod warunkiem zapewnienia
przez Wykonawce nowych projektantéw, ktérzy posiadaja wyksztalcenie, do$wiadczenie
i kwalifikacje, co najmniej takie same jak osoby nimi zastgpowane, wskazane w ofercie.
Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 1, moga nastagpi¢ na wniosek Wykonawcy ztozony
w formie pisemnej, zawierajacy uzasadnienie i dowody potwierdzajace podnoszone przez niego
okoliczno$ci. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zweryfikowania zasadnos$ci wniosku.
Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
§12
Rozwiazanie sporéw

W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest
wyczerpac droge postepowania reklamacyjnego, kierujac swoje roszczenia do Zamawiajacego.
Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do roszczen Wykonawcy w
ciggu 21 dni od chwili zgtoszenia roszczen.

Powstate w trakcie realizacji umowy spory beda rozpatrywane na drodze porozumienia,
a w przypadku niemozliwos$ci ich rozwigzania moga by¢ skierowane na droge postgpowania
sagdowego w sadzie powszechnym wlasciwym dla siedziby Zamawiajacego.
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§13
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa Budowlanego, Prawa Zamoéwien Publicznych, regulacje szczegdlne
wprowadzone w zwigzku ze stanem zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz inne
obowigzujace w tym zakresie akty prawne.

Integralng cze$¢ niniejszej] Umowy stanowig:

1) ofertazdnia .................... r.

2) specyfikacja warunkéw zamoéwienia oraz inne materiaty przetargowe.

Informacja o zawarciu niniejszej umowy zostanie wpisana do centralnego rejestru uméw
Starostwa Powiatowego w Wadowicach, publikowanego w BIP Urzedu.

Umowe¢ sporzadzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem: trzy
egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

AKCEPTUJE
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